



Sprint 4 Despliegue y Distribución

Duración: Semanas 7. 21 de noviembre / 27 de noviembre

Integrante: Manuel Julian Londoño Londoño

Grupo: 43

Proyecto: MyBisnes

Descripción:

MyBisnes es una aplicación web de compra y venta de productos de cualquier índole, esta aplicación permite que los usuarios se puedan registrar y ofrecer sus productos. Así mismo permitirá ver los productos de otras personas registradas en la aplicación y comprarlos.

Alcance:

Por el tiempo tan reducido para ejecutar el proyecto, se optará por realizar los siguientes módulos:

- Registrar usuario.
- Iniciar sesión en la aplicación.
- Registrar productos.
- Actualizar productos.
- Eliminar productos.
- Listar productos.

• Repositorio donde integrarán el trabajo.

https://github.com/mjlondono/MyBisnes.git





• Product Backlog.


Product Backlog				
ld	Nombre	Estado	Sprint	Tipo
1	Desarrollar Product Backlog	Hecho	1	Documentación
2	Configurar Repositorio en Github	Hecho	1	Configuración
3	Configurar entorno de desarrollo	Hecho	1	Configuración
4	Construir Historias de Usuario a desarrollar Sprint 1	Hecho	1	Documentación
5	Informe de Retrospectiva.	Hecho	1	Documentación
6	Sprint Backlog del siguiente Sprint.	Hecho	1	Documentación
7	Vídeo: Reunión Spring Review	Hecho	1	Documentación
8	Construir Archivo de evidencias Sprint 1	Hecho	1	Documentación
9	Actualizar Product Backlog	Hecho	2	Documentación
10	Historias desarrolladas en el Sprint 2	Hecho	2	Documentación
11	Vídeo: Reunión Spring Review	Hecho	2	Documentación
12	Historias desarrolladas en el Sprint 1.	Hecho	2	Documentación
13	Informe de Retrospectiva.	Hecho	2	Documentación
14	Diseño Base de Datos	Hecho	2	Desarrollo
15	Construir Frontend - Modulo Iniciar Sesion	Hecho	2	Desarrollo
16	Construir Frontend - Modulo Registrar Usuario	Hecho	2	Desarrollo
17	Construir Frontend - Modulo Registrar Producto	Hecho	2	Desarrollo
18	Sprint Backlog del siguiente Sprint.	Hecho	2	Documentación
19	Construir Archivo de evidencias Sprint 2	Hecho	2	Documentación
20	Actualizar Product Backlog	Hecho	3	Documentación
21	Historias desarrolladas en el Sprint 3.	Hecho	3	Documentación
22	Vídeo: Reunión Spring Review	Hecho	3	Documentación
23	Informe de Retrospectiva.	Hecho	3	Documentación
24	Sprint Backlog del siguiente Sprint.	Hecho	3	Documentación
25	Construir Backend - Modulo Iniciar Sesion	Hecho	3	Desarrollo
26	Construir Backend - Modulo Registrar Producto	Hecho	3	Desarrollo
27	Construir Backend - Modulo Actualizar Producto	Hecho	3	Desarrollo
28	Construir Backend - Modulo Eliminar Producto	Hecho	3	Desarrollo
29	Construir Backend - Modulo Listar Producto	Hecho	3	Desarrollo
30	Construir Archivo de evidencias Sprint 3	Hecho	3	Documentación
32	Construir Frontend - Modulo Actualizar Producto	Hecho	4	Desarrollo
33	Construir Frontend - Modulo Eliminar Producto	Hecho	4	Desarrollo
34	Construir Frontend Modulo Listar Producto	Hecho	4	Desarrollo
35	Historias desarrolladas en el Sprint 4	Hecho	4	Documentación
36	Vídeo: Reunión Spring Review	Hecho	4	Documentación
37	Informe de Retrospectiva.	Hecho	4	Documentación
39	Despliegue de la aplicación.	Hecho	4	Configuración






· Historias desarrolladas en el Sprint 4.


Frontend - Modulo Actualizar Producto














Frontend - Modulo Eliminar Producto


















Frontend Modulo Listar Producto











• Vídeo: Reunión Spring Review.


https://youtu.be/uJ0If7s-CWA

• Informe de Retrospectiva.

Debido a la exigencia de finalizar el proyecto, se enfocó todo el esfuerzo en terminar el CRUD de productos y mostrar un producto funcional.

• Despliegue de la aplicación.

Despliegue Vercel







Despliegue Mongo Atlas

